
Woning- en 
systeemfasering

PAW aanvraag proeftuin Erflanden Hoogeveen april 2020



Woningfasering

Fase 1: Nijstad-oost
Nieuwbouw
80 woningen
2021/2022

Fase 2: Erflanden
Bestaand bouw
6 woningen
2022

Fase 3: Erflanden
Bestaand bouw
95 woningen
2023

Fase 4: Erflanden
Bestaand bouw
188 woningen
2024

Fase 5: Erflanden
Bestaande bouw
288 woningen
2025

Fase 6: Erflanden
Bestaande bouw
420 woningen
2026

Fase 7: Erflanden 
Bestaande bouw
> 420 woningen
> 2027



Systeemfasering (I)



Systeemfasering (II)
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Systeemfasering (III)
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Backbone waterstof



Systeemfasering (partijen)
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Backbone waterstof

Handelaar

Operator(s)

Producent

Landelijk 
netbeheer

Regionaal 
netbeheerder

Bewoners / 
binneninstallatie

Bewoners / 
binneninstallatie



Opslag en losstation



Verwachte activiteiten binnenhuis

Eindverbruikerinstallaties
Betrokkenheid bewoners
Betrokkenheid (lokale) installateurs
Betrokkenheid (lokale) aannemers

Technisch
• vervangen CV-ketel
• vervangen gasmeter en huisdrukregelaar
• dichtheidsbeproevingen
• eventueel nieuwe sensoren

• vervangen gastoestellen
• bouwkundige aanpassingen

• onderhoud en beheer


