
2020 2021 2022 2023 2024
sept okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Voorbereiding
1 Met bewoners opzetten participatie en communicatiestrategie
2 Voorbereiding projectorganisatie
3 Voorbereiden aankoop modelwoning
4 Opstellen profiel projectleider
5 Voorbereiden draagvlakmeting Hanzehogeschool

Uitvoering
6 Communicatie en draagvlakcampagne
7 Evaluatie communicatie en draagvlak
8 Aankoop demonstratiewoning
9 Werving en selctie projectleider bewoners

10 Oprichting Energiecoöperatie
11 Opzetten bussinesscase Energiecoöperatie
12 Eerste draagvlakmeting Hanzehogeschool
13 Tweede Draagvlakmeting
14 Derde draagvlak meting

Uitvoering omzetting  wonigen naar H2
15 Fase 1  omzetten eerste 6 woningen
16 Informatiebijeenkomst en kennismaking uitvoerders
17 Spreekuren in modelwoning
18 Individuele inspectie van de woning en keukentafelgesprek
19 Plan per woning
20 Uitvoering omzetting infra en woningen

Nazorg
21 Feestelijke oplevering  fase 1
22 Evaluatie met bewoners, uitvoerders en gemeente
23

Fase 2 omzetten 89 woningen
24 Informatiebijeenkomst en kennismaking uitvoerders
25 Spreekuren in modelwoning
26 Individuele inspectie van de woning en keukentafelgesprek
27 Plan per woning
28 Uitvoering omzetting infra en woningen

Nazorg
29 Feestelijke oplevering fase 2
30 Evaluatie met bewoners, uitvoerders en gemeente

Fase  3 omzetten 98 woningen
31 Informatiebijeenkomst en kennismaking uitvoerders
32 Spreekuren in modelwoning
33 Individuele inspectie van de woning en keukentafelgesprek
34 Plan per woning
35 Uitvoering omzetting infra en woningen

Nazorg
36 Feestelijke oplevering fase 3
37 Evaluatie met bewoners, uitvoerders en gemeente

Regie en organisatie planning participatie
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