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Column van Sjoerd IJdema 
 
Het project Waterstof Hoogeveen nadert fase 1 van daadwerkelijke 
uitvoering. De eerste 12 woningen zijn geschouwd om een beeld te 
krijgen van het werk per woning. Wilt u weten hoe zo’n schouw gaat? 
Scan dan de QR-code hiernaast voor een filmpje ervan.  
Ook is het waterstofnetwerk, dat zorgt voor de aanvoer van waterstof 
naar de wijk, voor een groot deel aangelegd.  
Voordat een huis op waterstof kan worden aangesloten moet er nog 
het een en ander geregeld worden, Omdat alles nieuw is, kost dat vaak 
meer tijd dan verwacht. Samen met de partners werken we er hard aan 
om alle hobbels op te lossen die we onderweg tegenkomen. We willen 
u, als bewoners van de Waterstofwijk, steeds goed meenemen in het proces en de planning. In deze 
nieuwsbrief praten we u bij over de laatste ontwikkelingen en ook over de planning van het project.  
 
Wilt u mij spreken? Dat kan natuurlijk. Ik ben af en toe aanwezig in het Waterstof Tiny House; dan 
staan vlaggen buiten. Verder kunt u mij appen, bellen en mailen.   
 
Sjoerd IJdema, bewonersprojectleider 
sijdema@partoer.nl  
06-39845075 
 

Aangepaste planning voor fase 1 
 
Ombouw eerste woningen  
  
Eerder hebben we gemeld te verwachten dat we de eerste woningen in Erflanden na de zomer 2023 
konden aansluiten op waterstof. Deze planning hebben we niet gehaald. Dat heeft te maken met de 
benodigde toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het ombouwen van 
aardgas naar waterstof. De ACM ziet erop toe dat veiligheid en consumentbescherming goed is 
geregeld. Dit proces kost meer tijd dan verwacht. We verwachten de toestemming van ACM nu eind 
november. En dan is het te laat om nog voor de winter te kunnen aansluiten. Een van de spelregels 
van de ACM is namelijk dat in de winterperiode, tussen 1 oktober en 1 april, de ombouw niet mag 
plaatsvinden. Het gevolg hiervan is dat de ombouw pas na deze periode kan starten. De 
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winterperiode benutten we om een aantal andere onderdelen van het project, zoals het testen van 
het distributienet, af te ronden.   
   
Voorbereidingen voor ombouw naar waterstof eerste 12 woningen   
  
De eerste 12 woningen zijn geschouwd. We hebben daardoor in beeld wat er per woning moet 
gebeuren om over te stappen van aardgas naar waterstof. De bewoners van deze woningen zijn op 4 
oktober door de projectpartners bijgepraat over de benodigde werkzaamheden en de gewijzigde 
planning. Zodra de ACM-beschikking binnen is, kunnen we met deze bewoners een overeenkomst 
sluiten voor de ombouw en de planning bespreken.  
   
Nieuwbouw Nijstad-Oost  
  
Onderdeel van fase 1 is de nieuwbouw van Nijstad-Oost en het aansluiten van deze woningen  
op waterstof. De verkoop van de erven in dit project kan starten als de toestemming van  
de ACM binnen is.   
 

Wijkuitvoeringsplan 
  
De ombouw van de eerste woningen van aardgas naar waterstof vormt een praktijkvoorbeeld voor u, 
als bewoners van de wijk. De ervaringen met het aansluiten van de eerste woningen in Erflanden op 
waterstof worden gebruikt bij het opstellen van het wijkuitvoeringsplan voor de hele Waterstofwijk. 
Het opstellen van dit plan willen we graag samen met u doen, vanuit ons uitgangspunt ‘samen 
verzinnen, samen doen’. We werken dan toe naar een volgende bewonerspeiling waarna het plan ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.   
  
Een exacte planning kunnen we hiervoor nog niet geven. We wachten graag eerst de definitieve 
toestemming van de ACM af voor de ombouw van de eerste 12 woningen en komen daarna met de 
vervolgplanning.  
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